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Изменения гидрографической ситуации в Южном Приаралье по мере усыхания Аральского моря

В период 1963 – 65 гг. начался заметный спад уровня Аральского моря, который привёл

к началу осушения огромных территорий дельтовых озёр и морских заливов. Начала

происходить трансформация всех экосистем в связи с изменениями

водообеспеченности, гидрогеологических процессов, почвенного покрова и проч.

На схеме показано Южное Приаралье в 1963 году

http://www.cawater-info.net/library/rus/gwp/iwrm_in_amudarya_book.pdf

В 1968 – 70 гг. по всей Республике Каракалпакстан было начато освоение площади новых земель под посев

риса, 100 тыс. га, которые в основном были сосредоточены на территории северных районов. В связи с

отступлением Арала (падением уровня грунтовых вод) резко начала изменяться мелиоративная обстановка

на орошаемых массивах.

В связи с этим было начато строительство

крупных магистральных коллекторов – ККС

(зона системы орошения из канала Суэнли), КС

– 1 (зона системы орошения из канала Кегейли),

КС – 3 и КС – 4 (зона системы орошения из

канала Куванишжарма), . Отводимая вода по

этим коллекторам поступает, в основном в

остаточные водоемы Приаралья.

Наименование 
коллекторов

Водообеспеченность

Многоводный Средней водности Маловодный

КС - 1 498,1 430,0 93,8

КС - 3 303,1 258,0 89,0

КС - 4 309,1 63,5 15,1

ККС 760,0 410,0 23,4

http://www.cawater-info.net/library/rus/gwp/iwrm_in_amudarya_book.pdf


В 1969 – 1972 гг. начались большие изменения в центральной части дельты, вдоль основного русла реки Амударьи. В связи со

снижением водоносности самой реки вымерли ранее действующие крупные протоки как Шортанбай, Еркиндарья, Раушан и ряд

других. Только в многоводные годы (в паводки) вода периодически попадала в эти протоки. В связи с заилением русла, главный

левобережный проток Кипчакдарья также высох. Небольшой расход воды проходил по руслу Казахдарья (60 м3/сек.).

Полностью высохли крупные протоки Улкендарья, Талдыкдарья, Приемузяк и др. Основной объём воды протекал через правый

проток Акдарьи и далее через Инженерузяк и Аккай и поступал в Аральское море. По мере снижения горизонта воды в море

начался эрозионный процесс с размывом дна на протоках Акай, Инженерузяк (в зоне прилегающей к морю).

В конце 1970 года на основе проекта института

«Узгипроводхоз» началось создание Междуреченского

водохранилища – в центре дельты Амударьи. На протоке

Акдарьи была построена дамба Шуак, направляя воду

Амударьи по протокам Кипчак и Акдарья в зону мелких озер

Шегекуль, Коксу, Кошпелядин, Балтакеткен, Аутель, Ногай,

Жиделизяк. Вдоль протоки Кичакдарья были построены

западная и северная дамбы, вдоль русла Акдарьи была

построена восточная дамба – благодаря чему и возникло

Междуреченское водохранилище (в 1978 г.).

http://www.cawater-info.net/amudarya-knowledge-base/papers/kurbanbaev2.pdf

http://www.cawater-info.net/amudarya-knowledge-base/papers/kurbanbaev2.pdf


В самые маловодные годы в истории (2000 - 2001 гг.) произошла засуха -

были осушены огромные площади посевов в Каракалпакстане и до конца

2002 года сброс воды ниже Тахиаташского гидроузла полностью

прекратился. В результате были полностью осушены Междуреченское

водохранилище, Жилтырбас, Думалакская система озер и др.

Незначительная часть воды осталась на глубоководной части Муйнакского

залива, Рыбачьего и озера Судочье.

На схеме показано Южное Приаралье в 2002 году

http://www.cawater-info.net/library/rus/gwp/iwrm_in_amudarya_book.pdf

Данные космических дистанционных наблюдений позволили оценить фактическое

изменение площади озер в различные по водности года того периода:

• в средний по водности 1984 г. площади озер составили 70,2 км2

• в многоводном 1997 г. площадь озер увеличилась до 120,8 км2

• в маловодном 2000 г площадь озер сократилась до 26,0 км2

• в 2001 г. площадь озер сократилась до 2,0 км2

Понятно было, что такая нестабильность не позволит создать устойчивое регулирование 

воды в дельте. 

Поэтому было решено активизировать работы по созданию малых локальных

водоемов по береговой линии моря в дельте Амударьи.

В процессе понижения горизонта Аральского моря на заливах Аджибай, Муйнак, Сарбас, Жилтырбас начался последовательный отход береговой

линии, и с каждым годом увеличивалось осушение территории. Эти заливы к 1992 году стали озерами, оторванными от основного моря.

На схеме показано Южное Приаралье в 1992 году

http://www.cawater-

info.net/library/rus/gwp/iwrm_in_amudarya_book.pdf

http://www.cawater-info.net/library/rus/gwp/iwrm_in_amudarya_book.pdf
http://www.cawater-info.net/library/rus/gwp/iwrm_in_amudarya_book.pdf


Здесь когда-то было Аральское море. Окраина г. Муйнак (октябрь 2007 года). 

Позже на этом месте будет создано кладбище кораблей Арала Вид устья реки Амударья. Ноябрь 2007г.

Западная часть Аральского моря. Июль 2007 года. 

Вид с Устюрского чинка.

Фото из архива Агентства МФСА

Полусухое русло р. Амударьи на створе г. Нукуса. 2 ноября 2007г.



Геологические исследования, проведенные "Узнефтегазом" и зарубежными компаниями, 

свидетельствуют о высоком углеводородном потенциале территории Аральского моря

В сентябре 2005 года в Ташкенте подписано соглашение о создании консорциума инвесторов с участием национальной холдинговой компании " Узнефтегаз", " ЛУКОЙЛ 

Оверсиз", Petronas Carigali Overseas (Малайзия), Korea National Oil Corporation (Республика Корея) и CNPC International Ltd. (Китай). Представитель "ЛУКОЙЛ Оверсиз" 

Григорий Волчек сообщил, что консорциум предполагает провести переговоры с правительством Узбекистана по подготовке соглашения о разделе продукции (СРП) на 

геологоразведку и разработку нефтегазовых месторождений в узбекской части Аральского моря.

В 2008 году было учреждено совместное предприятие Uz-Kor Gas Chemical (Устюртский газо-

химический комплекс, УГХК) на паритетной основе в рамках развития двустороннего

сотрудничества Республики Узбекистан и Республики Корея между Национальной холдинговой

компанией «Узбекнефтегаз» и Консорциумом корейских компаний: Корейская Газовая

Корпорация (KOGAS), Lotte Chemical и Samsung C&T Corp.

Реализация проекта началась согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан от

18 февраля 2008 года «Об организации работ по комплексному обустройству месторождения

Сургиль».

Активная фаза строительства Устюртского газо-химического комплекса началась с середины 2013 года и

было завершено в сентябре 2015 года. Комплекс состоит из пяти основных заводов: Завод разделения

газа, Завод по производству этилена, Завод по производству полиэтилена (ПЭ), Завод по производству

полипропилена (ПП) и Завод обеспечения энергоресурсами.

По данным Polyglobe PIE (www.polyglobe.ru) на начало 2020 года производственные мощности Uz-Kor

Gas Chemical составляли по выпуску этилена 400 тыс. т в год, полиэтилена высокой плотности (ПЭВП)

387 тыс. т в год, пропилена и полипропилена (ПП) 83 тыс. т в год.

http://www.polyglobe.ru/


Вахтовый поселок «Узбекнефтегаза» на осушенном дне моря

в районе Сургуля (около 45 км от города Муйнак, фото В.Соколова ноябрь 2018г.)



Аральское море сегодня

Объем воды

1080 км3

1964 – первый снимок 

Арала со спутника 

NASA 53,4 м

6 сентября 2022г. 

27 км3

41,7м

45,6 км3

19,6м

0,5 км3

26,0 м

Северный Арал
3130 км2

Западный Арал
2350 км2

Большое море

500 км2

Уровень воды (Балтийская система высот)

Аральское море в 1960г.

Водная поверхность моря в 1960 году была около 68 900 км2

Максимальная глубина 69 м, Прозрачность воды до 25м
данные: Комитет по водным ресурсам Казахстана, Узбекгидромет и НИЦ МКВК

снимок: Саманта Кристоферетти, астронавт МКС



Согласно данным наблюдений за уровнем воды в Западном Арале, осуществляемым на метеостанции Актумсук (УзГидромета), 

ситуация следующая:

С сентября 2009 года (27,17м) уровень Западного Арала снизился на 7,53 метра, и на 5 сентября 2022 года составляла 19,64 

метра (Балтийская система высот). 29 декабря 2022 года уровень зафиксирован на уровне 19,57 м. В 1960 году уровень моря 

был приблизительно на отметке 53,2 м.

Площадь водной поверхности уменьшилась на 157,7 тысяч гектаров

(октябрь 2012 года = 369659,2 гектаров, в январе 2023 года = 209 733 гектаров)

То есть, приблизительно, объем воды в Западном Арале уменьшился на 7,52 км3 (53,14 км3 в 2011 году – до 45,5 км3 в январе 

2023 года).

Информация о состоянии Западного Арала

Снимок Арала 8 марта 2017
Снимок Арала 25 декабря 2022

Снимок Арала (Landsat 7 ) 8 мая 2023



Состояние ключевых водоемов Южного Приаралья 
(на основе данных НИЦ МКВК) http://www.cawater-info.net/aral/data/monitoring_amu.htm

Дата оценки Западный 

Арал

Восточный 

Арал

Система озер 

Судочье

Рыбачий 

залив

Муйнакский 

залив

Система 

озера 

Джилтырбас

Площадь водной поверхности, гектары 

Ноябрь 2011 - - 10948,9 3082,6 3587,9 7682, 3

Октябрь 2012 369659,2 215986,1 12002 5231,8 1161,9 4646,8

Октябрь 2013 361979 139963 10327,3 2673 1014 5920

Ноябрь 2014 324003 96829 9183,4 1046,7 111,4 5509,8

Октябрь 2015 300707 313037 14645,5 3794,3 1698,9 7503,1

Сентябрь 2016 291583 125457 21987,3 3137,2 1272,5 6247,3

Октябрь 2017 270788 251351 17466 3588,5 1018,4 6582,9

Ноябрь 2018 268399,2 128291 9860 2740,6 395 5567

Июнь 2019 264967 34965 12977 2332,9 295,5 5233,1

Июль 2020 255799 166507 14672,1 2601,2 606,2 5731,7

Октябрь 2020 253406 54962 12276,3 2186,2 431,3 6332,9

Апрель 2021 291875 78369 13411 2383,7 602,5 6021,1

Август 2021 241290 31469 9634,9 1263,3 151,3 5570

Сентябрь 2021 235023 18113 8822 140 108 5125

6 октября 2022 211800 - 4325 0,18 5,31 213

18 января 2023 209 733 364 6906 1574 2754 451

Уровень воды, м (Балтийская система высот) для Западного Арала по данным метеостанции Актумсук

(45,0809,8; 58,1732,4)

2011 (31 мая) 27,74 27,8

2021 (31 мая) 21,13 - 51,06 50,62 50,77 50,83

2022 (31 декабря) 
Дельтовое управление

19,57 (29.12.22) - 49,85 49,0 49,9 47,8

Общая 

минерализация 

(2021), г/л

180 60,0 7,5 10,0 10,0 15,0

Как видно, состояние остаточных водоемов в

Южном Приаралье очень нестабильно – вследствие

нестабильного притока воды в эту зону

Фрагмент снимка Sentinel-2 L2A от 1 мая 2023 года:

дельта реки Амударья

http://www.cawater-info.net/aral/data/monitoring_amu.htm


Фактический приток воды в зону Южного Приаралья 
складывается из суммы стока по реке Амударье ниже Тахиаташа, водоподача в каналы Суэнли, Параллельный и Кызкеткен, 

сток по коллекторам ККС (Судочье), КС-1, КС-1-22, КС-3 (Джилтырбас), КС-4 (Акпетки, Восточное море)

(Данные НИЦ МКВК http://www.cawater-info.net/aral/data/index.htm )

Общий приток воды в Южное Приаралье за период 2011-2023 годов составил 50,995 км3 или в среднем 4,25 км3 в год. По

отдельным годам – величина изменяется от 0,96 км3 в год (2018-19) до 10,83 км3 в год (2016-17). Такая большая вариация в

годовом притоке негативно отражается на гидрологической устойчивости водоемов, что ведет к разрушению экологии зоны

отдельных водоемов, нарушении биоразнообразия. Поэтому, рыба, фауна и флора этих водоемов нестабильны из-за

неустойчивости водно-солевого режима, который формируется без всякого контроля, под влиянием случайных факторов.

Период времени (гидрологический год) Суммарный сток, млн. м3

апрель-сентябрь 2011 617

октябрь 2011 - март 2012 1048

апрель-сентябрь 2012 7186

октябрь 2012 - март 2013 3570

апрель-сентябрь 2013 924

октябрь 2013 - март 2014 938

апрель-сентябрь 2014 2820

октябрь 2014 - март 2015 990

апрель-сентябрь 2015 5367

октябрь 2015 - март 2016 2996

апрель-сентябрь 2016 1404

октябрь 2016 - март 2017 1505

апрель-сентябрь 2017 9423

октябрь 2017 - март 2018 1411

апрель-сентябрь 2018 461

октябрь 2018 - март 2019 503

апрель-сентябрь 2019 1943

октябрь 2019 - март 2020 2034

апрель –сентябрь 2020 1040

октябрь 2020- март 2021 1050

апрель – сентябрь 2021 626

октябрь 2021- март 2022 847

апрель – сентябрь 2022 938

октябрь 2022 – март 2023 1354

http://www.cawater-info.net/aral/data/index.htm


Ветланды южного побережья Аральского моря и дельты Амударьи исторически уникальные 

места скопления гидрофильных птиц

На рисунке - места гнездования мигрирующих водоплавающих 

птиц в Евразии (зона Арала в их числе)

Чайки на Междуреченском водохранилище - июнь 2022 года



Проекты, реализованные Агентством МФСА и Нукусским филиалом Исполкома МФСА в Узбекистане

С первых дней своего создания Нукусский филиал ИК МФСА (январь 1996 года) совместно с Агентством МФСА (январь 1998 года)

обеспечивают управление проектами в бассейне Аральского моря, реализуемых за счет всех видов источников финансирования,

поступающих в их распоряжение. При этом, обе организации выступают при реализации проектов в роли заказчика.

Международный консультант – компания "Resource Analysis" (Юп де Шутер) из Нидерландов. Национальные 

рабочие группы, которые выполнили проектирование объектов, включали специалистов из ВЭП САНИИРИ 

(А.И. Тучин) и "Аралконсалт" (Л. Гиленко). 

Проект выполнялся с октября 1999 года по декабрь 2002 года . Стоимость 3400,0 тыс. долларов США - грант GEF, через Всемирный банк.

По-каракалпакски озеро называется "Сувдошин", от слов "сув" (вода) и "шин" (истинный), то есть это

водоем с чистой водой. Система ветланда озера Судочье состоит из 7 мелких водоемов: озера Акушпа, Бегдулла-

айдын, Большое Судочье, Муйнак-Шерман, Кунград–Шерман, Каратерен, Аккумское озеро –все они имеют связь

между собой естественными и искусственными протоками.

Самым первым проектом, связанным со строительством был проект GEF по управлению водными ресурсами и 

окружающей средой - Компонент Е "Восстановление водно-болотистых угодий озера Судочье" 

Цели проекта - идентифицировать возможности улучшения качества воды (снижения концентрации солей) и

стабилизации водохозяйственного режима (уровни, потоки) для оптимизации экологических условий в

системе озер Судочье.

Дополнительное условие для проектных решений состояло в том, что независимо от выбранного

водохозяйственного режима это не должно негативно воздействовать на дренажную обстановку или

состояние грунтовых вод в поселке Раушан, расположенном на юго-востоке проектной территории.



Контракт подписан на сумму 2,7 млн долларов США. 9 июля 2001 года были начаты строительные работы. Были построены объекты: 

• Дамба на Аккумской гряде с отметкой верха 53,0 метра н.у.б.м, длиной 17 км 

• Регулятор водовыпуского сооружения на Аккумской гряде, с пропускной способностью 55 м3/сек 

• Головной водозаборный узел Устюртского коллектора для подачи речной воды в озеро Большое Судочье, с пропускной способностью 

55 м3/сек 

• Экологические прокопы №1 и №2 в концевой части коллектора ККС

Все работы по проекту были завершены в декабре 2002 года. 

Для выполнения строительных работ Всемирный банк на конкурсной основе заключил контракт с

Китайской национальной корпорацией по инжинирингу в сфере водных ресурсов и гидроэнергетики (The

China National Water Resources and Hydropower Engineering Corporation -CWHEC)

Всемирный банк отказал в финансировании строительства отсечного коллектора КС-3А и насосной станции Раушан – из-за 

недостаточно аргументированного ТЭО (отчет ВБ https://documents1.worldbank.org/curated/en/784621468742838501/text/27626.txt )

Озеро Судочье. Водовыпуск Аккумской

дамбы на 55 м3/с (верхний и нижний 

бъеф).

В 1999-2000 годах, на основе

модельных расчетов

проектировщики

запроектировали комплекс

сооружений в системе ветланда

озеро Судочье, которые должны

были обеспечить поставленные

цели

https://documents1.worldbank.org/curated/en/784621468742838501/text/27626.txt


Однако, засуха – главный лимитирующих

фактор для системы озер, регулярно

воздействующий на них. В маловодные годы

(2000-2001 гг., 2007-2008 гг.) озера системы

Судочье полностью высыхали. Здесь

регулярно возникают камышовые пожары. Самый

сильный камышовый пожар на Судочьем был

зафиксирован 27 июля 2021 года

В общей сложности здесь было отмечено более 230 видов птиц, включая 12 глобально угрожаемых видов, а также 3, находящихся под угрозой в

Узбекистане.

Во время пролётных миграций водоплавающие птицы 20 видов образуют на озере скопления размером до 86000 особей. В 1999—2005 годах на

озере отмечался пролёт утки савки, численность которой достигала 4000 особей — порядка половины мировой популяции вида. До 50 пар савки, а

также от 3 до 30 пар кудрявого пеликана, от 1 до 3 пар балабана (глобально угрожаемые виды) гнездились на озере.

Благодаря проекту система ветланда Судочье стала более или менее стабильной экосистемой на

протяжении последних 20 лет.

В 2008 году озеро Судочье получило статус «Важнейшей орнитологической территории» (IBA)

Система озера Судочье является одним из самых богатых по разнообразию орнитофауны водно-болотных угодий в

Узбекистане. В 1991 году на площади в 50 тыс. га здесь был создан Государственный орнитологический заказник «Судочье».



Озеро Судочье. Водовыпуск Аккумской дамбы на 55 м3/с в апреле 2023 года   -воды здесь не было уже 6 лет

Верхний бъеф

Нижний бъеф



Летом 2014-го года совместной экспедицией Общества охраны птиц Узбекистана, Международного фонда спасения

Арала и Германского общества международного сотрудничества (GIZ) на озере Судочье была обнаружена крупная

популяция обыкновенного фламинго, внесённого в Красную книгу Узбекистана. Колония насчитывала около 7000 гнездящихся птиц,

что составляет порядка 1,4 % от общей численности вида в мире.

Стоит отметить проблему затопления островов Судочьинской

системы в 2015, когда озеро полностью наполнилось водой, в

результате все пригодные острова для гнездования фламинго

(как и острова прошлогоднего гнездования) оказались под

водой.

Свыше 300 особей фламинго на озере Судочье

снимок В. Соколова 18 сентября 2022г.



На берегах озера Судочье процветал рыболовецкий поселок Урга с собственным рыбокомбинатом - одно из первых русских

поселений на территории Хорезма. Если верить местным легендам, поселок Урга основали беглые казаки, которые были связаны с

восстанием Пугачева. При строительстве домов широко использовались подручные материалы, в частности, камыш. Последний житель

ушёл отсюда в 1971 году.

Есть сведения, что эта территория издревле была населена племенами массагетов (персоговорящие кочевники) - на мысе Урга

сохранились руины цитадели и башни. Археологические раскопки доказывают, что следы древнего поселения относятся к IX – X вв.

Фото В.Соколова - апрель 2023



Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 58 «Об образовании 

государственного заказника «Судочье - Акпетки» от 8 февраля 2021 года

Основная цель заказника – сохранение и воспроизводство прибрежных ландшафтов, каналов, коллекторов и их водотоков, популяций

водоплавающих птиц, редких и исчезающих видов рыб, хищных птиц и млекопитающих

В соответствии с Постановлением, Госкомэкологии поручено разработать предложения по включению озера Судочье в список водно-

болотных угодий международного значения (Рамсарская конвенция).

Создано государственное природоохранное учреждение в форме государственного заказника

«Судочье-Акпетки» с общей площадью 280 507 гектаров (две территории)



В начале мая 2023 года озеро Судочье включили 

в список Рамсарских водно-болотных угодий международного значения

В ходе визита узбекской делегации в Швейцарию министру природных

ресурсов республики Азизу Абдухакимому генеральный секретарь

Рамсарской конвенции Мусонду Мумбу вручила сертификат,

подтверждающий включение озера в список.

Фрагмент снимка Sentinel-2 L2A от 1 мая 2023 года:

Система озер Судочье

Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц, была принята 2

февраля 1971 года в г. Рамсар (Иран). Участниками настоящей конвенции являются 170 государств, на территории которых находится 2308 водно-болотных угодий

международного значения общей площадью 229 млн га.

Водно-болотные угодья — районы болот, торфяных угодий или водоёмов — естественных или искусственных, постоянных или временных, стоячих или проточных,

пресных, солоноватых или солёных, включая морские акватории, глубина которых при отливе не превышает шести метров, а под водоплавающими

птицами понимаются птицы, экологически связанные с водно-болотными угодьями.



27 января 2000 года Нукусский филиал ИК МФСА заключил контракт с проектным институтом

«Узгипромелиоводхоз» на разработку ТЭО I очереди проекта «Создание малых локальных водоемов по

береговой линии моря в дельте Амударьи»

Основным назначением создания водоемов в дельте р. Амударьи является оздоровление экологической

обстановки, обеспечение инженерного регулирования водной системы, сохранение биоразнообразия и

повышение естественной продуктивности биоресурсов Приаралья.

Реализация ТЭО 1-очереди проекта предусматривала осуществление неотложных мероприятий по частичному

восстановлению и реконструкции водохозяйственной инфраструктуры Междуречья, с учетом создания

возможности для дальнейшей реабилитации всей центральной зоны дельты Амударьи.

27 марта 2001 года на ТЭО 1-очереди проекта получено экспертное заключение №95-2001 «Бошдавлатэкспертиза»

Государственного архитектурно-строительного комитета Узбекистана. Документом утверждена сметная

стоимость ТЭО в сумме 10884,73 тыс.сумов (в ценах 1991 года- около 1,55 млн.долларов США).

Самый масштабный инфраструктурный проект, реализуемый 

Агентством МФСА и Нукусским филиалом Исполкома МФСА в Узбекистане



В составе I-очереди проекта «Создание малых локальных водоемов по береговой линии моря в дельте

Амударьи» завершено строительство 9 объектов, которые были сданы в эксплуатацию в 2001 - 2003 годах.

В 2001 году были осуществлены следующие работы:

• Укрепление северной дамбы «Междуреченского водохранилища», укрепление верхового откоса на длине 11,6

км путём отсыпки суглинистого грунта и креплением камнем, в целях недопущения затопления населённых

пунктов Муйнакского района

• Головное сооружение канала Муйнак для подачи до 44м3/сек воды по системе канала Главмясо в Муйнакский

залив

• Строительство бортового водослива «Междуреченского водохранилища» на восточной дамбе, длиной1,8 км, с

креплением сборными ж/б плитами, для удержания воды в водохранилище и пропуска расходов воды до 3600

м3/сек

Междуреченское водохранилище. Водовыпуск на канале «Муйнак» 44м3/с. Год ввода в эксплуатацию 2002г. Стоимость объекта 172433,0 т.с



В 2002 году были осуществлены следующие работы:

Продолжено укрепление северной дамбы «Междуреченского водохранилища», укрепление верхового откоса на длине 11,6 км путём

отсыпки суглинистого грунта и креплением камнем, в целях недопущения затопления населённых пунктов Муйнакского района.

Головное сооружение канала Муйнак для подачи до 44м3/сек воды по системе канала Главмясо в Муйнакский залив

(Сдано в эксплуатацию)

Строительство бортового водослива «Междуреченского водохранилища» в нижней части восточной дамбы, длиной1,8 км, с креплением

сборными ж/б плитами, для удержания воды в водохранилище и пропуска расходов воды до 3600 м3/сек

( Сдано в эксплуатацию)

Строительство бортового водослива на 

Восточной дамбе Междуреченского 

водохранилища

Летом 2002 года в течение 31 суток через бортовой водослив на Восточной дамбе

происходил сброс воды в сторону Думалакской системы озёр. За этот период на

некоторых участках водослива произошла просадка бетонных плит, приведшая к

нарушению поверхности сооружения. На фото разрушенный боковой водослив в

2017 году (фото В.Соколова)



Реконструкция северной дамбы «Рыбачьего водохранилища», на длине 12,6 км, для удержания воды в водохранилище.

Водовыпуск-водосброс на ПК12 «Рыбачьего водохранилища», 10м3/сек, для регулирования воды в водохранилище. (Сдано в
эксплуатацию)

Водовыпуск-водосброс на ПК22 «Рыбачьего водохранилища»,10 м3/сек, для регулирования воды в водохранилище. (Сдано в
эксплуатацию)

Укрепление западной дамбы «Муйнакского залива», на длине 8,4км, для удержания воды в водохранилище.

Водовыпуск-водосброс на ПК70 «Муйнакского залива», 10 м3/сек, для регулирования воды в водохранилище.

Водовыпуск-водосброс на ПК240+98,0 «Жилтырбасского залива», 30м3/сек, сопряжение дамб с водовыпуском, для регулирования
воды в водохранилище

Также в 2002 году были осуществлены работы:

Водовыпуск-водосброс на ПК12 «Рыбачьего водохранилища», 10м3/сек

Год ввода в эксплуатацию 2003г. Стоимость объекта 64570,0 т.с
Водовыпуск-водосброс на ПК22 «Рыбачьего водохранилища», 10 м3/сек



Кривая зависимости объемов от уровня 

для водохранилища Рыбачье

Рыбачье водохранилище



В 2003 году были осуществлены следующие работы:

Сдана в эксплуатацию Северная дамба «Междуреченского водохранилища» (укрепление верхового откоса на длине 11,6 км путём
отсыпки суглинистого грунта и креплением камнем, в целях недопущения затопления населённых пунктов Муйнакского района). Авизо
№1 от 14. 05.2003 г. на 204462,766 тыс.сум.

Реконструкция северной дамбы «Рыбачьего водохранилища», на длине 12,6 км, для удержания воды в водохранилище (Сдано в
эксплуатацию)

Укрепление западной дамбы «Муйнакского залива», на длине 8,4км, для удержания воды в водохранилище (Сдано в эксплуатацию)

Водовыпуск-водосброс на ПК70 «Муйнакского залива», 10 м3/сек, для регулирования воды в водохранилище (Сдано в эксплуатацию)

Водовыпуск-водосброс на ПК240+98,0 «Жилтырбасского залива», 30м3/сек, сопряжение дамб с водовыпуском, для регулирования воды
в водохранилище (Сдано в эксплуатацию)

На фото: Междуреченское водохранилище. Северная дамба  -

укрепление каменным набросом верхового откоса дамбы.
Муйнакский залив. Западная дамба. Протяженность 8,4 км. 

Год ввода в эксплуатацию 2003г. Стоимость объекта 502285,0 т.с.



Макпалкульская система озер представляет собой сообщающиеся системы мелких озер как

Бирказан, Макпалкул, Кызылкеме и ряд других. Общая площадь озерных систем составляет

3750 га, из них в настоящие время обводняется лишь 1,5 - 2,0 тыс.га. Источником

водоснабжения озер является канал Маринкинузяк. Эта система озёр имеет проточный режим,

так как через нее вода подает в Рыбачье озеро по протоке Даркеш.

Головное сооружение Канала Маринкинузяк рассчитано на 40 м3/сек.

Западная часть озера Макпалкуль в 2017 году Южная  часть озера Макпалкуль в 2017 году 



Завершенные объекты I-очереди проекта 

«Создание малых локальных водоемов по береговой линии моря в дельте Амударьи»

Общая стоимость объектов 1 ой очереди (2001-2003 гг) - 11,6 млрд. сум (средства госбюджета Узбекистана – как вклад в МФСА)

1. Головное сооружение канала Муйнак для подачи до 44м3/сек 

2. Бортовой водослив «Междуреченского водохранилища» в нижней 

части восточной дамбы

3. Водовыпуск-водосброс на ПК12 «Рыбачьего водохранилища», 

10м3/сек 

4. Водовыпуск-водосброс на ПК22 «Рыбачьего водохранилища»,10 

м3/сек

5. Северная дамба «Междуреченского водохранилища» длиной 11,6 км

6. Северная дамба «Рыбачьего водохранилища» длиной 12,6 км

7. Западной дамбы «Муйнакского залива» длиной 8,4км

8. Водовыпуск-водосброс на ПК70 «Муйнакского залива», 10 м3/сек

9. Водовыпуск-водосброс на ПК240+98,0 «Жилтырбасского залива», 

30м3/сек, сопряжение дамб с водовыпуском

Строительство дамбы и водовыпускного сооружения Джилтырбасского залива. Пропускная 

способность водовыпуска составляет 30 м3/сек, протяженность общей длины дамбы 30,6 км. 



Фото из архива Агентства МФСА

Строительство дамбы Джилтырбасского водохранилища, 

расчистка основания дамбы от кустарников

Строительство и крепление  нижнего бьефа дамбы 

Джилтырбасского залива

Джилтырбасский залив. Водовыпуск-водосброс на 30м3/с ПК240. Год ввода в 

эксплуатацию 2003г. Стоимость объекта 132626,0 т.с.

Муйнакский залив. Водовыпуск-водосброс на 10м3/с ПК70 западной дамбы. Год 

ввода в эксплуатацию 2003г. Стоимость объекта 67695,0 т.с.



Фрагмент снимка спутника Sentinel-2 L2A (30 июня 2022 года) – зона озера Жылтырбас и Акпетки

Озеро Жылтырбас

17 июня 2022

29  сентября 2022



На основании поручения Кабинета Министров Республики Узбекистан № 03/105-406 от 10.04.2002 года было

подготовлено ТЭО II-очереди проекта «Создание малых локальных водоемов по береговой линии моря в

дельте Амударьи» (2004-2008 годы)

Проектом второй очереди предусматривалось завершение реабилитационных работ по системе Междуречья с

расширением водного зеркала озер Макпалколь и Майпост Домалакской системы, а также Машанкуль-

Караджарской системы западной зоны и озера Джилтырбас и прочих водоемов и пойм Восточной зоны дельты

реки Амударьи.

Агентством МФСА был представлен «План финансирования проектов, программ и мероприятий по

реабилитации бассейна Аральского моря на период 2004-2008 гг.», который был утвержден поручением

Кабинета Министров Узбекистана № 03/105-1115 от 27.02.2004 года
В соответствие с этим планом в 2004 году были выполнены следующие работы:

- по объекту «Строительство водосбросного регулятора на 360 м3/сек из Междуреченского водохранилища»

выполнено СМР: 425535м3 земляные работы, 5589,7 м3 бетонные работы, установлено

металлоконструкции 53.8 т, построена линии электропередач ВЛ-10 2,6 км.

- завершены подготовительные работы по объекту «повышение надежности бокового водослива

Междуреченского водохранилища», за ходом строительства организован авторский и технический контроль

соответствующих организаций и надзор службы заказчика.



В 2005 году в соответствии с календарным графиком производства работ подрядчиком и субподрячиками по
объектам второго этапа выполнены следующие строительные работы:

• «Строительство и крепление отводящего канала №1 и №2 от Жылтырбасского водохранилища» - фактическое выполнение 

составило  94,5 %;

• «Строительство и крепление отводящего канала №1 и №2 от Рыбачьего водохранилища» - фактически выполнено  13,4% СМР;

• «Восстановление и реконструкция существующей дамбы в заливе Жылтырбас» - фактически выполнено 96,1 % СМР;

• «Повышение надежности бокового водослива Междуреченского водохранилища» - фактически выполнено 39,7% СМР;

• «Строительство отводного русла на протоке Казахдарья» - фактическое выполнение составило 101,9% СМР;

• «Реконструкция северной дамбы Междуреченского водохранилища» - выполнен объем работ на 135,9 %.

5 сентября 2005 года произошла авария – разрушение

водосбросного регулятора на 360 м3/сек из

Междуреченского водохранилища

На фото В.Соколова: руины водосбросного регулятора в 2017

году



За 2006 год выполнены следующие строительно-монтажные работы:

• «Реконструкция северной дамбы Междуреченского водохранилища»- выполнен объем работ

30,7% от графика или произведено устройство дамбы протяженностью 6,9 км.

• «Повышение устойчивости бокового водослива с ПК 0 по ПК 6+20 Междуречинского

водохранилища» выполнены 17781 куб.м. земляных работ.

• «Строительство и крепление отводящих каналов №1 и №2 от Джылтырбасского залива»

полностью завершены предусмотренные проектом объемы строительно-монтажных работ.

• « Реконструкция дамбы в заливе Жылтырбас» фактически выполнено 57,8% СМР. Физический

объем выполненных работ составил 504585 т. куб.м земляных работ.

Причиной отставания от графика производства работ в целом по проекту являлась несвоевременное

финансирование проекта

Объект "Строительство обводного русла на реке Казахдарья" сдан в эксплуатацию.



Кроме того согласно других договоров на подрядные работы профинансированы следующие работы:

• По дополнительному соглашению №1 от 9 01.2006 года к договору №227 от 1.07.2005 года и договору №03-7/03 от 3 мая 2006

года (с общей стоимостью 4 290,0 тыс. сумов) был осуществлен авторский надзор за ходом строительства первоочередных

объектов второй очереди проекта.

• Во исполнение решения Координационного совета при Совете Министров Республики Каракалпакстан от 20 февраля 2006 года

№5-08/34 по договору №248 от 9.01.2006 года была разработана рабочая документация по переносу восточной дамбы с левого

берега р. Амударьи на правый берег и реконструкция 11 прокопов катастрофических сбросов (оплачено 16,0 млн.сумов).

• По договору №463 от 4 .05.2005 года оплачено 118,7 тыс.сумов за приобретение новых нормативно-технических документов и

методических указаний Госкомархтекстроя Республики Узбекистан по капстроительству.

• По договору №87 от 20.09.2006 года проведена экологическая экспертиза рабочей документации «Перенос восточной дамбы с

левого берега р. Амударьи на правый берег и реконструкция 11 прокопов катастрофических сбросов» (оплачено 270,0 тыс.

сумов).

• По договору №178-06 от 4.07.2006 года проведена Госэкспертиза Госкомархитектстроем РК рабочей документации «Перенос

восточной дамбы с левого берега р. Амударьи на правый берег и реконструкция 11 прокопов катастрофических сбросов»

(оплачено 418,0 тыс. сумов).

Всего по прочим договорам в 2006 году оплачено 20 139,13 тыс сумов



За 2007 год строительно-монтажные работы выполнены на 41,1 % от объема предусмотренного графиком производства работ,

в том числе:

• По объекту "Реконструкция северной дамбы Междуреченского водохранилища" произведено устройство дамбы протяженностью

7,9км и 0,7км каменной наброски по укреплению верхового откоса

• По объекту "Повышение устойчивости бокового водослива с ПК0 по ПК6+20 Междуреченского водохранилища" произведено

62971 кубометров земляных работ, 471,63 кубометров монолитно-бетонных работ и демонтировано сборно-железобетонных плит

на 693,5 кубометров

• По объекту "Реконструкция восточной дамбы Междуреченского водохранилища" произведена качественная насыпь дамбы

протяженностью 3,6 км и очистка прокопов 2,2 км

• По объекту "Реконструкция западной дамбы Междуреченского водохранилища" произведена планировка дамбы протяженностью

3,3 км

• Дополнительно, по рабочему проекту «На восстановление северной дамбы Междуреченского водохранилища с ПК 292 до ПК

293+80» за отчетный период физический объем выполнений составляет - 74311 кубометров насыпи дамбы

• По объекту "Строительство головного сооружения на реке Казахдарья" произведено 753,8 кубометров железобетонных работ,

монтаж сборных изделий (шпунты, галерейные трубы) и земляные работы 18584 кубометров

• По объекту "Реконструкция существующей дамбы "Джылтырбасского залива" произведено земляные работы по возведению дамбы

382742 кубометров

• По объекту «Расчистка площадей от кустарников под дамбу и карьеры на озере Джылтырбас» произведена расчистка площадей на

141,8 га



Восточная дамба 

(вид верхнего бьефа в начале дамбы)



Восточная дамба 

(вид гребня в конце дамбы)



Кроме того в 2007 году:

• Внесено изменение в рабочую документацию по объекту «Реконструкция существующей дамбы Джылтырбасского залива» на сумму 

14451,3 тыс .сумов

• Проведена экспертиза инжиниринговой фирмой при Минсельводхозе Республики Узбекистан проекта «Восстановление северной 

дамбы Междуреченского водохранилища с ПК 292 по ПК 298+80» на сумму 476,28 тыс. сумов

• Проведено испытание, лабораторные анализы строительных материалов и производимых изделий независимым зональным центром 

сертификации на сумму 718,6 тыс. сумов

• Проведен авторский надзор за ходом строительства объектов проекта «Создание локальных водоемов в дельте Амударьи» на сумму 

5198,0 тыс. сумов

• Проведен государственный технический надзор (ГАСН РК) за качеством строительства объектов проекта «Создание локальных 

водоемов в дельте Амударьи» на сумму 1910,8 тыс. сумов

- Разработан проект по отводу земель для объектов: «Перенос трассы Восточной дамбы Междуреченского водохранилища», 

«Строительство головного сооружения  на р. Казахдарья» на сумму 1562,1 тыс. сумов

- Проведена инвентаризация, предполагаемого ущерба растительному миру в зоне строительства объектов на сумму 730,54 тыс. сумов

• Получены акты ввода в эксплуатацию двух объектов: «Обводное русло реки Казахдарья», «Строительство и крепление отводящих 

каналов №1 и №2 водовыпусков Джылтырбасского залива».



За 2008 год были выполнены нижеследующие работы:

• По объекту «Строительтво головного сооружения на реке Казахдарья» произведено 2449.4 м3 железобетонных работ, 19634

м3 земляных работ, 1807 м3 заполнение камнем бездонных ящиков на рисберме и 11,7 т. металлоконструкции;

• По объекту «Реконструкция существующей дамбы Джылтирбасского залива» произведены земляные работы по

возведению дамбы 22100 м3. Объект сдан в эксплуатацию

• По объекту «Расчистка площадей от кустарников под дамбу и карьеры в заливе Джылтырбас» выполнено на 95,01 га.

Расчистка площадей от кустарников. Объект сдан в эксплуатацию в комплексе с реконструкцией дамбы

• По объекту «сопряжение водовыпусков на ПК205 и ПК242 с дамбой залива Джылтырбас» перевезено на объект 350 м3

щебня;

• По объекту «повышение устойчивости бокового водослива с ПК0 по ПК6+20 Междуреченского водохранилища»

произведено 773,6 м3 железобетонных работ

• По объекту «Реконструкция восточной дамбы Междуреченского водохранилища» произведено возведение дамб насыпи в

объеме 113030,5 м3

• По объекту «Реконструкция западной дамбы Междуреченского водохранилища» произведено возведение дамб насыпи в

объеме 55415 м3

• Дополнительно, по рабочему проекту «Восстановление северной дамбы Междуреченского водохранилища с ПК 292 до ПК

293+80» выполнено 550 м3 крепление каменным наброском



За 2009 год выполнены следующие строительно-монтажные работы:

• По объекту «Строительство головного сооружения на реке Казахдарья» произведено 1125,64 м3 железобетонных

работ, монтаж металлоконструкции 13,56 тн. Объект завершен, сдан в эксплуатацию

• По объекту «Реконструкция западной дамбы Междуреченского водохранилища» произведены остаточные объемы

работ по возведению дамбы - 21375,0 м3. Объект завершен, сдан в эксплуатацию

• По объекту «Строительство водовыпуска на протоке Кунядарья» выполнено 4280 м3 земляных работ и 157,6 м3 бетонных

работ

• По объекту «Повышение надежности бокового водослива Междуреченского водохранилища» выполнены земляные

работы 17394 м3;

• По объекту «Перенос восточной дамбы с левого берега на правый р. Акдарьи и реконструкция 11-ти прокопов»

выполнено работ на сумму 217619,21 тыс. сумов (протокол конкурсной комиссии № 02-08/5-04/151 от 24.04.2009г);

• По объекту «Сопряжения водовыпусков на ПК205 и ПК242 с дамбой залива Жылтырбас» произведены отсыпка

щебня 194,7 м3 и земляные работы 13850 м3. Объект завершен, сдан в эксплуатацию

• По объекту «Восстановление северной дамбы Междуреченского водохранилища с ПК292 по ПК293+80» выполнено

411,5 м3 каменной наброски обратного фильтра в нижнем бьефе



За 2010 год фактически  выполнены  следующие строительно-монтажные работы:

• По объекту «Строительство водовыпуска на протоке Кунядарья» В физическом объеме выполнено 244,84 м3 бетонных работ,

отсыпка рваного камня - 163 м3 и металлоконструкции - 2,31 тн; Объект сдан в эксплуатацию. (акт Государственной

приемочной комиссии от 12.12.2011г.)

• По объекту «Восстановление северной дамбы Междуреченского водохранилища с ПК292 по ПК293+80» в физическом объеме

выполнено 880 м3 каменной наброски обратного фильтра в нижнем бьефе

В конце 2010 года из за отсутствия средств, реализация проекта была полностью приостановлена

В 2011 - 2012 году финансирование не выделялось и строительно-монтажные работы не велись



В рамках этой программы был предусмотрен проект «Создание малых локальных водоемов в дельте реки Амударьи. Фаза II»

Всего за период 2013-2015 годы на реализацию проекта было выделено и потрачено средств из госбюджета Узбекистана 13629,73

млн.сумов (около 5,83 млн.долларов США).

Во исполнение Распоряжения Кабинета Министров РУз от 14 мая 2013г. №285-ф и протокольного решения Кабинета Министров РУз от

17.09.2013 года Нукусскми филиалом ИК МФСА заключен договор подряда на 2013 год с ГП «СК Узмахсуссувкурилиш».

Генподрядчиком в 2013 году на Северной дамбе Междуреченского водохранилища выполнены строительно-монтажные работы и

перебазировка техники, механизмов и оборудования на общую сумму 1101,2 млн.сумов.

Выполнение сетевого графика по объекту восстановление северной дамбы Междуреченского водохранилища по состоянию 31 декабря

2013 года:

- Выемка (ПК272-ПК287) – 40 тыс. м3.;

- возведение дамбы (ПК272-ПК287) – 52,1 тыс. м3.;

- изоляция откоса дамбы бентонитовой глиной (ПК272-ПК287) – 9,2 тыс. м3;

- крепление откоса дамбы ж/б тетраэдрами – 1100 м3;

- бетон зуба (ПК272-ПК287) – 264 м3;

- демонтаж ж/б плит с верхового откоса с ПК272-ПК287 – 0,92 тыс. м3;

- временные сооружения и перебазировка техники – 361,4 млн.сум.

Для финансирования проектов и мероприятий «Комплексной программы мер по смягчению последствий Аральской

катастрофы, восстановлению и социально-экономическому развитию региона Приаралья» и Программы действий по оказанию

помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ-3) на 2013 -2015 годы по Республике Узбекистан были приняты

распоряжения Кабинета Министров Республики Узбекистан №285-ф от 14.05.2013г. и №131-ф от 14.02.2017г.



За 2014 год выполнены следующие строительно-монтажные работы:

• По объекту «Восстановление и реконструкция Северной дамбы Междуреченского водохранилища с ПК 272 по ПК 292»

произведено разработки 9800 м3 грунта на верховом откосе, устройства зуба протяженностью 1550 м (775 м3) из монолитного

бетона, крепление откосов верхнего бьефа 11975 шт. (2514,7 м3) тетраэдрными бетонными блоками

• По объекту «Восстановление и реконструкция Северной дамбы Междуреченского водохранилища с ПК 292 по ПК 294»

возведено 17830 м3 насыпи методом банкета в нижнем бьефе;

• По объекту «Восстановление и реконструкция Северной дамбы Междуреченского водохранилища с ПК 317 по ПК 327»

произведена разработка 12681 м3 грунта на верховом откосе, возведение 29825 м3 насыпи в нижнем бьефе, устройства зуба

протяженностью 1000м (500 м3) из монолитного бетона, крепление откосов верхнего бьефа 1517 шт. (910,2 м3) сборными

железобетонными плитами – защита от нагона ветровой волны.



За 2015 год выполнены следующие строительно-монтажные работы: 

• По объекту «Восстановление и реконструкция Северной дамбы с ПК272 по ПК292» произведена выемка 1900 м3, возведено 2622
м3 насыпи на нижнем бьефе, произведена изоляция откосов дамбы бентонитовой глиной в объеме 2121 м3 и крепление откосов
верхнего бьефа 5397 шт. (1134,1 м3) тетраэдрными бетонными блоками

• По объекту «Восстановление и реконструкция Северной дамбы с ПК292 по ПК294» произведена
выемка 6107 м3, возведено 2698 м3 насыпи методом банкета в нижнем бьефе, произведена изоляция откосов дамбы бентонитовой
глиной в объеме 1092 м3, крепление откосов верхнего бьефа 2200шт. (462 м3) тетраэдрными бетонными блоками

• По объекту «Восстановление и реконструкция Северной дамбы с ПК316 по ПК317» произведена
разработка 669 м3 грунта на верховом откосе, возведено 2455 м3 насыпи в нижнем бьефе, устройства 220 м3 подстилающего слоя
на верховом откосе из бентонитовой глины, устройства зуба протяженностью 100 м (50 м3) из монолитного бетона, произведен
демонтаж сборных железобетонных плит 366 шт (220 м3), повторная укладка откосов верхнего бьефа 366 шт. (220 м3) сборными
железобетонными плитами

• По объекту «Восстановление и реконструкция Северной дамбы с ПК317 по ПК327» возведено 2625 м3 насыпи в нижнем бьефе,
устройства 154 м3 подстилающего слоя на верховом откосе из бентонитовой глины, крепление откосов верхнего бьефа 3603 шт.
(2161,8 м3 ) сборными железобетонными плитами

• По объекту «Восстановление и реконструкция Северной дамбы с ПК236 по ПК241» произведена разработка 6352 м3 грунта на
верховом откосе, возведено 22004,5 м3 насыпи в нижнем бьефе, устройства 1100 м3 подстилающего слоя на верховом откосе из
бентонитовой глины, устройства зуба протяженностью 500 м (250 м3) из монолитного бетона, крепление откосов верхнего бьефа
5719 шт. (1201 м3) тетраэдрными бетонными блоками

• По объекту «Восстановление и реконструкция Северной дамбы с ПК87+83 по ПК89+63» произведена разработка 647,2
м3 грунта на верховом откосе, возведено 4177,4 м3 насыпи в нижнем бьефе

• По объекту «Строительство дамбы перемычки между северной и восточной дамбами с ПКО+51 по ПК7+51» произведена
разработка 9093 м3 грунта на верховом откосе, возведено 37496 м3 насыпи в нижнем бьефе, устройства 1958 м3 подстилающего
слоя на верховом откосе из бентонитовой глины, устройства зуба протяженностью 89м (44,5 м3), крепление откосов верхнего
бьефа 330 шт (69,3 м3) тетраэдрными блоками.



Северная дамба Междуреченского водохранилища

Фото В. Соколова март 2017г.



24 декабря 2016 года Заместителем Премьер-министра

Республики Узбекистан – Мирзаевым З.Т. утвержден

ПТЭР проекта «Создания малых локальных

водоемов в дельте реки Амударья. Фаза II».

На реализацию проекта было выделено и

реализовано средств в период 2016-2018

годы – 18728,825 млн. сумов (около 3,32 млн.

долларов США).

Во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 августа 2015 года № 255
«О комплексной программе мер по смягчению последствий Аральской катастрофы, восстановлению и
социально-экономическому развитию региона Приаралья на 2015-2018 годы» и в целях дальнейшей
стабилизации экологической и социально-экономической обстановки в Приаралье принято распоряжение
Кабинета Министров РУз от 14 февраля 2017 года №131-ф. Данным Распоряжением предусмотрена
реализация проекта «Создание малых локальных водоемов в дельте реки Амударья. Фаза II» в 2016-2018
годах.



1. Завершение восстановления и реконструкции Северной дамбы.

2. Завершение реконструкции Восточной дамбы Междуреченского 

водохранилища с учетом мероприятий для обеспечения пропускной 

способности 11 прокопов.

3. Строительство водовыпуcка для обводнении озер Малый и Большой 

Закирколь и подпитки канала Талдык.

4. Реконструкция дамбы - перемычки Шуак.

5. Реконструкция дамбы-дороги вдоль оз. Майпост с устройством 

водосливного сооружения и мероприятиями по предотвращению развития 

каньонообразующих процессов в озере Домалак.

6. Завершение строительства отводящих каналов и крепление нижних 

бьефов водовыпусков Рыбачьего водохранилища.

7. Строительство ограждающей дамбы озера Макпалколь.

8. Строительство водовыпуска из озера Макпалколь.

9. Реконструкция протока Даркеш.

10. Реконструкция канала Муйнак (Главмясо) на расход 44 м3/с.

11. Строительство Южной дамбы Муйнакского водохранилища.

12. Строительство бокового водослива из Междуреченского водохранилища 

протяженностью 600м.

Схема расположения объектов 2-ой фазы проекта «Создание малых локальных

водоемов в дельте р. Амударья»



Северная дамба Междуреченского 

водохранилища

Междуреченское водохранилище представляет собой

ёмкость для регулирования и управления водоподачей в

Муйнакское и Рыбачье водохранилище, а также в озеро

Майпост и реку Акдарья.

С целью аккумулирования воды в Междуреченском

водохранилище объемом до 440 млн. м3 при отметке

нормального подпорного уровня (НПУ) 57,0, гребень

Северной и Восточной дамб устраивается на отметке 59,0.

Дамба-
перемычка 

Шуак

Северная 
дамба

Кривая зависимости объемов от уровня 

для Междуреченского водохранилища



11 прокопов

На участке от ПК23 до ПК41 Восточной дамбы располагаются 11 прокопов, являющиеся

водосбросом из водохранилища. Они представляют собой открытые каналы в земляном русле, по

которым вода отводится из чаши водохранилища в понижение Майпост и далее в реку Акдарья.

Длина прокопов составляет 1200200 м, ширина – 63112 м. В существующем состоянии

прокопы способны пропустить расход воды 661 м3/с, после реконструкции - 1200 м3/с.

За 2017 год  были выполнены нижеследующие строительно-монтажные работы на объектах:

• «Строительство дамбы перемычки между Северной и Восточной дамбами с ПК0+00 по ПК18+51» 

• «Реконструкция 11-прокопов» - что было актуально из-за начавшегося в 2015 году паводка в дельте 

Амударьи

Строительно-монтажные работы  перевыполнены на 191,29 млн.сум

11 прокопов (вид сверху)



Начальный участок прокопа №9



Кривая зависимости объемов от уровня 

для Муйнакского водохранилища

Для увеличения ёмкости Муйнакского водохранилища и обеспечения его устойчивой работы, необходимо осуществить

строительство Южной дамбы. Начало трассы Южной дамбы обвалования располагается на существующей дороге Муйнак-

Учсай. Трасса идет по прямой, в общем направлении с северо-запада на юго-восток до ПК 90+00. Строительство Южной дамбы

обеспечит возможность повысить НПУ водохранилища с отметки 51,5 до 52,5 с расчетным объемом наполнения до 161 млн.м3,

что завершит строительство комплекса гидротехнических сооружений Муйнакского водохранилища

Южная дамба Муйнакского водохранилища

К сожалению для этого объекта в 2015-2017 годах финансирование не было выделено – проект включен в 3-ю фазу



Участки каньонообразования

в 2,5 км от места разрушенного моста

Участки каньонообразования

в 0,5 км от места разрушенного моста

Каньонообразование

В 2015-2017 годы в дельте Амударьи наблюдался

чрезвычайно большой приток воды по реке Амударье ( с

апреля 2015 по сентябрь 2017 года приток составил 19,3

км3 воды).

Вся вода, поступающая по руслу Амударьи в дельту,

проходит через Междуреченское водохранилище, озера

Майпост и Домалак. В результате сформировались русла

протоков, пересекающих озера, и при прохождении

паводковых вод по этим руслам начался процесс их

эрозии.

Наиболее опасный из образовавшихся каньонов в начале

2017 года подошел к месту разрушенного моста на

автодороге Р-175 на расстоянии около 2 км от Северной и

Восточной дамб Междуреченского водохранилища.

Для предотвращения дальнейшего развития каньонов на

данном направлении, было принято решение перекрыть

русла каньона дамбой-дорогой вдоль озера Майпост, и

осуществить строительство сбросного сооружения

(водослива) из оз. Майпост напрямую в старое русло

Амударьи (протока Акдарья).



Разрушенный мост дамбы-дороги вдоль озера Майпост

и вершина участка каньонообразования



Участок каньонообразования

в 6,0 км от места разрушенного моста



Участок каньонообразования

в 2,5 км от места разрушенного моста



Участок каньонообразования

В 20,0 км от места разрушенного моста



Проектная документация объекта была разработана в соответствии с распоряжением Кабинета

Министров Республики Узбекистан №285-ф от 14 мая 2013 года и заданием на разработку рабочего

проекта, выданного Нукусским филиалом ИК МФСА в ноябре 2015 года.

Реализация проекта началась в июле 2018 года по

рабочим чертежам, утвержденным протоколом заседания

производственной рабочей группы Водохозяйственного

совета Республики Каракалпакстан.

№ Наименование работ Ед.изм. По проекту

1 Выемка тыс.м³ 483.86

2 Насыпь и обратная засыпка тыс.м³ 134.12

3 Арматура тыс.т 0.72

4 Бетон и железобетон тыс.м³ 61.66

5 Металлоконструкции тыс.т 0.75

6 Камень тыс.м³ 9.66

7 Щебень тыс.м³ 7.89

8 Геомембрана t=1 мм тыс.м² 6.47

9 Геотекстиль Г-250 тыс.м² 126.47

10 Полиэтиленовая пленка тыс.м² 17.70

11 Стоимость строительства млрд. сум 393,856

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОБЪЕМОВ РАБОТ

ГЕНПЛАН ВОДОСЛИВНОГО СООРУЖЕНИЯ



В целях обеспечения безопасных условий функционирования и эффективной эксплуатации Междуреченского

водохранилища и его сооружений было принято Постановление Кабинета Министров РУз №326-11 от 3 мая 2018

года «О мерах по организации создания малых локальных водоемов в дельте реки Амударьи».

На основании этого постановления в июле 2018 года начато осуществление работ «Реконструкция дамбы дороги вдоль озера

Майпост с устройством водосливного сооружения в русло реки Амударьи (Акдарьи) с мероприятиями по предотвращению

развития каньонообразующих процессов в озере Домалак».

Постановлением также определено: заказчиком работ является Нукусский филиал Исполкома МФСА, генеральным проектировщиком –

ООО «УзГИП», генеральной подрядной организацией - УП трест «Куприккурилиш» АО «Узбекистон темир йуллари».

На основании Постановления Президента Республики Узбекистан №3874 от 19.07.2018г. «О дополнительных

мерах по ускорению реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов в 2018-2019 годах» ООО

УзГИП провело параллельное проектирование двух дополнительных объектов в рамках проекта «Создание

малых локальных водоемов в дельте реки Амударьи» (фаза 2) – дамбы дороги вдоль озера Майпост и

водосливного сооружения из Междуреченского водохранилища.

Проектом предусмотрено строительство дамбы-дороги вдоль озера Майпост– 10,6 км и водосливного

сооружения на пропуск расхода воды 1250 м3/сек в русло реки Амударьи.



В ноябре 2018 года со стороны «ООО UzGIP» выдана проектно-сметная документация на сумму 393,856. Согласно сводному

экспертному заключению «272-Э от 13.11.2018 года ГУП «Экспертиза градостроительной документации» заявленная

первоначальная стоимость снижена на 43,334 млрд.сум и стоимость объекта утверждена в сумме 350,521 млрд.сум.

Согласно Протокола №1 от 25.11.2018 года технического совещания по результатам обследования проводимых работ по проекту

под председательством Министра водного хозяйства Республики Узбекистан Ш.Хамраева и Советника Министра

И.Джурабекова было принято решение о внесении изменений в конструкцию водослива (увеличение толщины водоската и

усиление арматурного каркаса). Также на этом совещаний подрядчиком было высказаны претензий по недостаткам и

упущениям в рабочем проекте и смете.

В августе 2021 года ООО «UzGIP» закончил работы по корректировке по проектно – сметной документации стоимостью

398,335 млрд.сум и получено экспертное заключение №183-Э от 13.08.2021 года от ГУП «Экспертизы градостроительной

документации» и были начаты работы по инициированию процедуры получение разрешения для финансирования объектов

строительства при увеличении их рассчитанной стоимости относительно утвержденной проектно-сметной документации,

согласно Постановления Кабинета Министров РУз №740 от 5.09.2019 года. Все документы были подготовлены и переданы на

рассмотрение соответствующим министерствам. При рассмотрении локально - ресурсных ведомостей Министерством

финансов РУз предъявлены претензий на несоответствие стоимости работ в откорректированном варианте сметы. Согласно

просьбе генподрядчика, произведены работы по пересчету остаточных объемов работ, и переданы на повторное экспертизу

ГУП «Экспертиза градостроительной документации».

4 марта 2022 года получено экспертное заключение №204-Э, согласно экспертного заключения окончательная стоимость

строительства составляет 460,471 млрд.сум, в том числе:

• Строительно – монтажные работы – 382,985 млрд.сум;

• Прочие затраты заказчика – 14,693 млрд.сум;

• НДС – 62,792 млрд.сум.



Деталь снимка со спутника  Landsat 8 - 21 февраля 2021 года 

видны строящиеся объекты на Междуреченском водохранилище

Поселок Порлытау

Восточная дамба Междуреченского вдхр.

Дамба-дорога вдоль

озера Майпост

Отводящее русло в протоку Акдарья

-концевая часть реки Амударьи

Водосливное

сооружение



На основании распоряжения Совета

Министров Республики Каракалпакстан № 59-

Б от 12.03 2021 года Министром водного

хозяйства Республики Каракалпакстан

Ж.Узаковым 18 июня 2021 года был

утвержден Акт Госкомиссии о приемке в

эксплуатацию «дороги (дамбы) с шириной

по гребню 6 метров и протяженностью

10645 метров».

Стоимость основных фондов, принятых в эксплуатацию всего – 40 412 248,784 тыс.сум, в том

числе стоимость строительно-монтажных работ – 39 207 093,516 тыс.сум

За период с 01.09.2018 года по 01.01.2022 года генподрядчиком выполнены строительно–монтажные

работы на сумму – 273,312 млрд.сум (в том числе НДС 40,295 млрд.сум). Прочие затраты заказчика

составили – 8,027 млрд.сум.



Строительство водосливного сооружения и отводящего русла в реку Амударьи (Акдарьи)

фото 27 января 2021 года фото 20 октября 2021 года

Для продолжения работ в начале 2022 года было выделено 13,0 млрд.сум. (в 2021 году не было

освоено 15,0 млрд.сум из выделенных 70,0 млрд.сум). На эту сумму был составлен адресный

список и подписано дополнительное соглашение с подрядчиком.

На 01.07.2022 года года подрядчиком выполнено строительно – монтажные работы на сумму

13,091 млрд.сум и 0,427 млрд.сум прочие затраты заказчика. Всего с начало проведения работ на

01.10.2022г выполнены работы на сумму 286,403 млрд.сум (в том числе НДС 42,003 млрд.сум).

Прочие затраты заказчика составили – 8,454 млрд.сум.



Фрагмент снимка спутника Sentinel-2 L2A (13 октября 2022 года) – зона Междуреченского водохранилища 



Во исполнения Указа Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по повышению

благосостояния населения Республики Каракалпакстан путем ускоренного развития

предпринимательства, инновационных технологий и инфраструктур» УП-213 от 31.08.2022 года, из

средств Фонда развития и реконструкции Республики Узбекистан поручено открыть кредитную линию

в Министерству водного хозяйства Республики Узбекистан в эквиваленте 5 млн. долларов США для

финансирования работ в рамках проекта «Создание малых локальных водоёмов в дельте реки

Амударья». Минфином согласован адресный список на сумму 55,315 млрд.сум.

Из этих выделенных средств на 1 января 2023 года освоено 40,952 млрд. сум остаточные 14,363 млрд.

сум будут освоены до конца второй декады февраля 2023 года.

Таким образом, всего с начала проведения работ на 01.01.2023 г. выполнены работы на сумму 330,156

млрд. сум, в том числе на строительно-монтажные работы

320,312 млрд. сум, на прочие затраты заказчика 9,844 млрд. сум.

Согласно Постановлению Президента ПП-465 «О мерах по развитию социальной и производственной

инфраструктуры Республики Узбекистан в 2023-2025 годах» от 30 декабря 2022 года (приложение 3,

пункт 47) предусмотрено выделение средств в размере 50,0 млрд. сумов для завершения строительства

объекта.



Реконструкция дамбы дороги вдоль озера 

Майпост

Водосливное сооружение в русло реки 

Амударьи (Акдарьи)



Снимок спутника Landsat8 25 декабря 2022 года – дельта реки Амударьи



Более детальный фрагмент снимка спутника Landsat8 25 декабря 2022 года – Майпост



Основное назначение канала Муйнак – подпитка из

Междуреченского водохранилища Муйнакского

водохранилища, а также обеспечение водой городов Муйнак,

Учсай и других более мелких населенных пунктов.

Существующий Муйнакский канал (Главмясо) берет начало из

Междуреченского водохранилища у поселка Кызылджар.

Мероприятиями по каналу Муйнак предусматривается

реконструкция существующего земляного русла на общей

длине 21,3 км, сечение которого не отвечает проектным

требованиям, а также строительства нового участка

протяженностью 3 км, для пропуска расхода 44,3 м3/с.

“Реконструкция канала Мойнак с ПК0+00 по ПК250+00 в Муйнакском районе”

Данный объект входит в состав проекта «Создание малых локальных водоемов в дельте реки Амударьи. Фаза II».

Проект был начат в 2017 году на основе Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан №255 «О

Комплексной программе мер по смягчению последствий Аральской катастрофы, восстановлению и социально-

экономическому развитию региона Приаралья на 2015-2018 годы» от 29 августа 2015 года. 14 февраля 2017 года

было принято Распоряжение Кабинета Министров Республики Узбекистан № 131-ф, на основании которого было

начато финансирование проекта из государственного бюджета Республики Узбекистан (как вклад в МФСА).



В период 2017-2018 годы ООО «УзГИП» подготовил рабочий проект объекта и сметную документацию.

Проектом было предусмотрено:

• реконструкция участков канала, протяжённостью 24,7 км;

• строительство перегораживающего сооружения на ПК 200+00;

• строительство водовыпусков - 3 шт.

Согласно протоколу Кабинета Министров Республики Узбекистан №1134 от 17.09.2013 года и специальному

протоколу Кабинета Министров Республики Узбекистан от 02.02.2018 года подрядчиком строительно-монтажных

работ был назначен ГУП «Зарафшанмахсуссувкурилиш».

По рабочему проекту, подготовленному ООО УзГИП,

получено сводное экспертное заключение ГУП «Экспертиза

градостроительной документации» №149-Э от 6 апреля 2018

года. Общая стоимость работ по проекту была определена в

сумме 12 808,385 млн.сум.



Проект получил дополнительную поддержку в рамках Постановления Кабинета Министров Республики

Узбекистан №37 «О мерах по комплексному социально-экономическому развитию Муйнакского района

Республики Каракалпакстан» от 16.01.2019 г.

Канал Муйнак на космическом 

снимке Sentinel-2L2A 16 мая 

2022 года



В 2020 году ООО «УзГИП» проведены работы по корректировке проектно–сметной документации. В

откорректированный проект включено строительство скотопрогона на ПК 129+50 и дюкера на пересечении

каналом «Таллык» (Кунград-Муйнак) на ПК 189+56 канала «Муйнак». В откорректированную смету внесены

поправки согласно протоколу рабочей группы, назначенной Минводхозом РУз. Проекты скотопрогона и дюкера

прошли техническую экспертизу и получено экспертное заключение.

По уточненному рабочему проекту, подготовленному ООО УзГИП, получено сводное экспертное заключение

ГУП «Экспертиза градостроительной документации» №800-Э от 11 декабря 2020 года. Общая стоимость

остаточных работ по проекту была определена в сумме 28691,451 млн.сум.

На основании запроса заказчика – Нукусского филиала ИК МФСА была проведена переоценка стоимости

проекта (для учета неучтенных рабочим проектом работ, выполненных ранее). 24 февраля 2022 года получено

сводное экспертное заключение ГУП «Экспертиза градостроительной документации» №800/20-Э.

Окончательная общая стоимость работ по проекту была определена в сумме 35603,306 млн.сум (с НДС и

прочими затратами заказчика).



За 2018-2021 годы Нукусский филиал ИК МФСА как заказчик по проекту произвел следующие выплаты:

За 2018 год выполнены СМР на сумму 1 808,485 млн.сум.

За 2019 год выполнены СМР на сумму 5 144,889 млн.сум.

За 2020 год выполнены СМР на сумму 7 006,857 млн.сум.

За 2021 год выполнены СМР на сумму 9 702,764 млн.сум.

Итого СМР = 23 662,995 млн.сумов

ООО «УзГИП» за ПИР – 191,005 млн.сум;

ООО «УзГИП» за авторский надзор – 98,833 млн.сум;

АО Гидропроект контроль качества бетона – 49,999 млн.сум;

«Узсувэкспертиза» тех.экспертиза – 5,550 млн.сум;

ГУП «Экспертиза градостроительной документации» гос.экспертиза – 7,091 млн.сум;

Госархстройнадзор тех.надзор за строительством – 9,470 млн.сум;

«Уздаверлойиха» отвод земель (и для «Майпост») – 8,214 млн.сум.

Итого прочие выплаты: 370,162 млн.сумов



Головное сооружение канала Муйнак – водозабор из Междуреченского водохранилища (верхние фото –

ноябрь 2020, нижние май 2021)



Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №42-Ф от 7 февраля 2022

года во исполнение Постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по

организации деятельности Постоянного представителя Республики Узбекистан в

Исполнительном комитете Международного фонда спасения Арала». " от 19 марта 2021 года №

149 утвержден план финансирования мероприятий по ликвидации последствий экологической

катастрофы Аральского моря и комплексному социально-экономическому развитию Приаралья

и помощи государствам бассейна Аральского моря на 2022-2024 годы. В соответствие с

Постановлением составлен Адресный список строек на 2022 год, который согласован

Министерством финансов Республики Узбекистан и утвержден Советом Министров Республики

Каракалпакстан 15.02.2022 года.

В 2022 году, согласно адресному списку выделено 7,880 млрд.сум, в том числе на СМР – 7,833 

млрд.сум и прочие затраты заказчика – 0,047 млрд.сум.

Работы на объекте должны быть завершены в 2022 году, и в первом полугодии 2023 года следует

оформить акт гос. приемки.



Строительство дюкера на пересечении каналом «Таллык» (Кунград-Муйнак) на ПК 189+56 канала

«Муйнак» (фото 9 мая 2022 года).



Работы по созданию нового профиля канала Муйнак (октябрь 2021)

В рамках поддержки реализации общенационального проекта «Зеленое пространство» Нукусским филиалом ИК

МФСА совместно с подрядчиком ООО «Зарафшанмахсуссувкурилиш» в марте-апреле 2022 года выполнены работы

по высаживанию 5887 шт саженцев саксаула и туранги вдоль завершенной части канала Муйнак.



Фрагмент снимка спутника Sentinel-2 L2A (13 октября 2022 года) – зона города Муйнак (озера Муйнак 

и Рыбачье – Сарбас)

Фотографии озера Рыбачье 

11  Июня 2022

26  Сентября 2022 



20-21 августа 2019 года Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев посетил Республику

Каракалпакстан для ознакомления с ходом реформ

По прибытии в Муйнакский район Президент ознакомился с проводимой работой по созданию малых

водоемов в дельте реки Амударьи. Положительно оценив ход работ, Президент дал поручение проработать

вопросы стабильного водоснабжения этой зоны через реку Амударью и дренажные коллекторы.



Оценка реальной потребности в воде для стабильного состояния водоемов Южного Приаралья

(Агентство МФСА 2020 год)

Наименование водоема

Уровень воды

(система 

Балтийского моря), 

м

Площадь зон био-

разнообразия,

км2

Объем воды,

млн.м3
Источник водоснабжения водоема/территории

Потребный объем 

водоснабжения

(предварительная 

оценка)

(млн. м3 в год)

Западный Арал, озеро Сарыкамыш и прилегающая территория плато Устюрт

Западный Арал и прилегающее плато 

Устюрт

24,6 5110 (в том числе 

водная поверхность 

3175)

43600 Выклинивание грунтовых вод с плато Устюрт, в многоводные годы 

сброс из Малого (Северного Арала) по протоке Узун-Арал

2000 -3500

Озеро Сарыкамыш и прилегающее плато 

Устюрт

8,0 959,7 70000 Коллекторно-дренажные воды с орошаемых массивов Хорезма и 

Дашогуза по коллекторам Дарьялык и Озерный

2000 - 2500

Дельта реки Амударьи (Приаралье)

Левобережная (западная) зона Приаралья

Система ветланда озера Судочье 52,5 464,7 884 Система канала Раушан, дренажные коллекторы ККС и ГК (Устюрт) 600 - 800

Комплекс озер Машанкуль-Караджар 53,0 50,7 440 Каналы Караджар (Каттагар) и Талдык из Раушанского канала 500 - 600

Центральная зона (дельта Амударьи)

Междуреченское водохранилище 57,0 320 420 Река Амударья 1000 - 1500

Озеро Рыбачее 51,0 64,0 136 Канал Маринкинузяк из Междуреченского вдхр. 200 - 250

Озеро Муйнакский залив 51,6 97,4 163 Канал Муйнак (Главмясо) из Междуреченского вдхр. и канал Талдык 

(Кунград-Муйнак)

250 - 300

Озеро Макпалкол 53,0 12,0 63,0 Канал Маринкинузяк из Междуреченского вдхр. 100 - 150

Правобережная (восточная) зона Приаралья

Озеро Джилтырбас (вкл. левую и 

правую протоки)

52,0 297,2 477 Канал Казахдарья, дренажные коллекторы КС-1, КС -1.22, КС-3 750 - 850

Система озер урочища Акпетки 53,0 391,5 100 Дренажный коллектор КС-4 и протока Кокдарья 200 - 300

Всего в Приаралье 1740,4 2730,8 7600-10750

В том числе – дельта Амударьи 3600-4750



№

Наименование
Отметка 

дамбы 

Стандартный 

уровень воды

Расположение 

гидропоста, ПК

Вид 

гидропоста 

Объем водоема 

(млн м3), расход 

канала (м3/с)

Ввод в 

эксплуа-

тацию

Координаты

Гидропост Район Канал/водоем Х У

1
оз. Дауткул

Бузатау оз. Дауткул 68,20 65,20 218+00 уровень 280 млн м3 2016 г 42°54'12"N 59°20'43"E

2 Устюрт коллектор Кунград
Устюрт 

коллектор
1+00

Уровень/

расход
55 2012 г 43°10'12"N 58°51'24"E

3 Канал Каттагар Кунград Канал Каттагар 1+00
Уровень/

расход
30 2012 г 43°10'12"N 58°51'27"E

4 Междуречье Муйнак
Междуречье 

вдхр.
57,50 56,00 231+50 уровень

250 млн м3

2012 г 43°35'37"N 59°13'43"E

5
Главное сооружение 

Муйнакского канала
Муйнак

Канал Муйнак 

(Главмясо) 
57,50 56,00 1+00

Уровень/

расход
44,2 2012 г 43°34'34"N 59°05'25"E

6
Главное сооружение 

Порлитауского канала
Муйнак

Портылау

(Маринкинузяк)
57,50 56,90 1+00

Уровень/

расход
35 2012 г 43°35'41"N 59°13'36"E

7 Аккум Муйнак оз. Судочье 53,50 52,20 300+80
уровень

982 млн м3 2012 г 43°39'40"N 58°29'07"E

8
Аккум (водосбросный 

канал)
Муйнак

Водосбросный 

канал
53,50 52,20 2+00

Уровень/

расход
55 2012 г 43°39'48"N 58°29'02"E

9 оз. Муйнак Муйнак оз. Муйнак 54,00 52,50 69+50
уровень

210 млн м3 2012 г 43°45'04"N 58°51'10"E

10 оз. Муйнак Муйнак
водовыпуск  

ПК70
54,00 52,50 1+00

Уровень/

расход
10 2016 г 43°45'04"N 58°51'10"E

11 оз. Рыбачье Муйнак Оз. Рыбачье 54,00 52,00 11+50
Уровень

165 млн м3 2012 г 43°46'17"N 59°03'23"E

12 Рыбачье ПК12 Муйнак
Водовыпуск 

ПК12
54,00 52,00 1+00

Уровень/

расход
10 2012 г 43°46'19"N 59°03'21"E

13 Рыбачье ПК22 Муйнак
Водовыпуск 

ПК22
54,00 52,00 1+00

Уровень/

расход
10 2016 г 43°46'38"N 59°03'58"E

14 оз. Жылтырбас Муйнак оз. Жылтырбас 53,50 52,00 204+50 уровень 781 млн м3 2012 г 43°35'32"N 59°51'53"E

15 оз. Жылтырбас ПК205 Муйнак
Водосброс 

Эржанузак-1
53,50 52,00 1+00

Уровень/

расход
30 2012 г 43°35'35"N 59°51'53"E

16 оз. Жылтырбас ПК298 Муйнак
Водосброс 

Эржанузак-2
53,50 52,00 1+00

Уровень/

расход
30 2012 г 43°36'13"N 59°49'14"E

ИНФОРМАЦИЯ

о гидропостах на водохозяйственных объектах управления дельты Приаралья по состоянию на сентябрь 2022 года



Карта размещения гидропостов



В рамках обязательства Республики Узбекистан – как вклад

в Международный фонд спасения Арала (МФСА)

представлен паспорт проекта для ПБАМ-4 «Восстановление

и развитие малых локальных водоемов в дельте реки

Амударья»

Проект является частичным продолжением Фазы II проекта

«Создание малых локальных водоемов в дельте Амударьи»

и дальнейшим его развитием

Основной целью проекта - является завершение строительства и

реконструкции объектов, которые были предусмотрены во

второй фазе, но не профинансированы, а также новые объекты,

которые изначально были предусмотрены в ТЭО. Среди

последних - это восстановление Машанкуль-Караджарской

системы озер и связанных с ней орошение земель, а также

обводнение около озерных территорий.



№ Наименование объектов

Ориентировочная 

стоимость строительства

(на 1.01.2018 г.) 

млн. долларов США

Объекты, переходящие из второй фазы

1 Водовыпуски для обводнения озер Малый и Большой Закирколь и подпитки канала Талдык 0.34

2 Реконструкция дамбы перемычки "Шуак" 0.48

3 Завершение строительства отводящих каналов и крепление нижних бьефов водовыпусков Рыбачьего водохранилища 0.19

4 Строительство ограждающей дамбы на озере Макпалколь 1.46

5 Строительство водовыпуска из озера Макпалколь 0.75

6 Реконструкция протока Даркеш 0.78

7 Строительство Южной дамбы Муйнакского водохранилища 6.18

8 Восстановление бокового водослива из междуреченского водохранилища в Майпост-Домалскую систему озер 8.24

Новые объекты 

9 Реконструкция канала Раушан на длине 42 км с пропускной  способностью 150 м3/с,  канала Лиман (10 км, 10 м3/с) и Машанкульского сброса (8.3 

км, 60 м3/с).

2,5

10 Реконструкция головного сооружения на р. Амударье в канал Раушан на расход 150 м3/с. 4.2

11 Реконструкция водовыпусков из канала Раушан в каналы Лиман (10 м3/с) и Машанкульский сброс (60 м3/с). 0.41

12 Расчистка протоки Большой Жансыз, длиной 20.2 км. 2.25

13 Водовыпускное сооружение из оз. Машанколь в проток Малый Жансыз на расход 30 м3/с 0.75

14 Водовыпускное сооружение из протока Малый Жансыз в оз. Ильменколь на расход 20 м3/с 1.17

15 Водовыпускное сооружение из оз. Ильменколь в проток Мальй Жансыз на расход 10 м3/с 0.80

16 Строительство ограждающей дамбы на озере Караджар, длиной 10,25 км. 0.50

17 Строительство водовыпускного сооружения на расход 10 м3/с из озера Караджар 4.94

ИТОГО по всем объектам 36,3

«Восстановление и развитие малых локальных водоемов в дельте реки Амударья»



Отводящие каналы и крепление откосов нижнего бьефа 

водовыпусков Рыбачьего водохранилища

Отводящие каналы из Рыбачьего водохранилища располагаются в северо-западной

части плотины и служат для отведения воды в нижний бьеф от водоема, с целью

создания проточности и отвода излишних вод в сторону Аральского моря. На

данном объекте предусматривается реконструкция существующих отводящих

каналов.

Строительство Южной дамбы Муйнакского водохранилища

Для увеличения ёмкости Муйнакского водохранилища и обеспечения его

устойчивой работы, необходимо осуществить строительство Южной

дамбы.

Длина сопрягающей дамбы – 3,65 км,

левой направляющей – 1,5 км. Всего 13,55

км.

Строительство Южной дамбы обеспечит

возможность наполнения водоема до

отметки 52,5м с расчетным объемом до 161

млн. м3



Боковой водослив рассчитывается на пропуск расхода 410 м3/с.

Расположение бокового водослива принимается на участке

Восточной дамбы от ПК17+00 до ПК23+00. Гребень бокового

водослива соответствует отметке НПУ 57,0, что позволяет

обойтись без размываемых перемычек для удержания

горизонта воды. В связи с тем, что отметки поверхности земли

в верхнем и нижнем бьефе на данном участке выше, а также с

учетом мероприятий по поддержанию в нижнем бьефе (озере

Майпост) уровня воды на отметке 55,0, сокращены

железобетонная облицовка верхового откоса и водоскатная

часть сооружения.

Восстановление бокового водослива из междуреченского водохранилища в Майпост-Домалскую систему 

озер 



Машанкуль-Караджарская система озер расположена в левобережной

зоне дельты Амударьи. Ранее в ее состав входило 21 озеро общей площадью

более 70 тыс.га. Добыча рыбы в конце 60-х годов составляла 1тыс.т. По

данным космической съемки 1992 г. система была представлена группой озер

общей площадью увлажнения 24 тыс.га. В рыбохозяйственном отношении

наиболее продуктивными были Коптинколь, Хожаколь, Канбаклы,

Жаунгырколь, Ильмеколь и Кеусер. Система образована, переходящими из

одного в другой, плесами разной площади с многочисленными

соединительными протоками. Наиболее четко обозначены границы озер

Хожакуль, Ильменколь и Кеусер. Озеро Хожакуль находится в 25 км к северо-

востоку от Кунграда. Его образование тесно связано с появлением озера

Машанкуль, образовавшегося в 1934г. Озеро питается через канал Раушан и

объединяет ряд водоемов, образуя Машанкульскую систему, в которую входит

озеро Хожакуль с прилегающими водоемами Сазыркуль, Култыккуль и др.

В целом Машанкуль-Караджарская система имеет смешанное питание – это

вода Амударьи, подающаяся в систему по каналам Суэнли, Раушан, и сточные

воды Устюртского коллектора. Озера обладают средними глубинами свыше

1,5 м (2,5-3 м). Максимальная глубина (11м) отмечается в озерах Кантаклы и

Кеусер. Ихтиофауна системы насчитывает до 18 видов рыб.

Новые объекты в рамках проекта



Данная система в последние маловодные годы практически высохла. Здесь проектом 3-ей фазы вторым приоритетом предусмотрено

обводнение пастбищ в районе озер Машанкуль, Ильменколь и Караджар. При этом общая площадь обводняемых пастбищ составит 10-15

тыс.га.

По проекту, после своего восстановления, система будет состоять из 3-х основных водоемов – Машанкуль площадью 7,4 тыс.га,

Ильменкуль 5,2 тыс.га и Караджар 2,02 тыс.га. Кроме того, будут восстановлены пастбища на площади порядка 3-5 тыс.га и природный

комплекс, площадь которого окончательно уточнится при составлении ТЭР.

Для восстановления этих водоемов проектом предусматривается реконструкция, существовавшей ранее, системы водоподачи по каналу

Раушан и системы водораспределения с использованием протока Малый Жансыз, строительство ограждающей дамбы и водовыпускного

сооружения в районе поселка Караджар. После реконструкции канала Раушан, вода в оз. Машанкуль будет поступать по Машанкульскому

сбросу, который в случае необходимости будет также реконструирован и в полном объеме – по каналу Лиман, для орошения площадей,

подвешенных к его системе. Из озера Машанкуль вода будет подаваться по Малому Жансызу в озера Илменкуль и Караджар.

Регулирование водоподачи и уровней горизонтов воды, намечается осуществлять 3 гидротехническими сооружениями, расположенными

на протоке Малый Жансыз.

Для регулирования горизонта воды Караджарского озера необходимо осуществить строительство заградительных дамб и трубчатого

водовыпуска для регулирования подачи воды в озеро Судочье по Караджарской протоке.

Машанкуль-Караджарская система озер



Озеро Машанкуль – то, что от него осталось

15 июня 2022 года

Сентябрь 2022 года



Перечень основных данных и требований Содержание основных данных и требований

Основание для разработки проекта
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан  от 03.05.2018г. и Распоряжение Кабинета Министров Республики 

Узбекистан №965-Ф от 16.11.2018г.

Наименование проекта ТЭР «Создание малых локальных водоемов в дельте Амударьи. Фаза III»

Наименование инициатора (заказчика)

Нукусский филиал Исполкома МФСА

г.Нукус, ул.А.Досназарова 64А

Республика Каракалпакстан

Тел: 0361, 222-78-05,факс 222-90-96

Наименование проектной организации ООО «УзГИП» Распоряжение Кабинета Министров Республики Узбекистан №965-Ф от 16.11.2018г.

Общая стоимость проекта 17,88 млн. долларов США (в ценах на 1.01.2019)

Состав предприятия (объектов)

1. Реконструкция канала Раушан на длине 42 км с пропускной способностью 150 м3/с, канала Лиман (10 км, 10 м3/с) и

Машанкульского сброса (8.3 км, 60 м3/с).

2. Реконструкция головного сооружения на р. Амударья в канал Раушан на расход 150 м3/с.

3. Реконструкция водовыпусков из канала Раушан в канал Лиман (10 м3/с) и Машанкульский сброс (60 м3/с).

4. Расчистка протока Большой Жансыз, длиной 20.2 км.

5. Водовыпускное сооружение из оз. Машанколь в проток Малый Жансыз на расход 30 м3/с

6. Водовыпускное сооружение из протока Малый Жансыз в оз. Ильменколь на расход 20 м3/с

7. Водовыпускное сооружение из оз. Ильменколь в проток Малый Жансыз на расход 10 м3/с

8. Строительство ограждающей дамбы на озере Караджар, длиной 10,25 км.

9. Строительство водовыпускного сооружения на расход 10 м3/с из озера Караджар

ТЕХНИЧЕСКОЕ     ЗАДАНИЕ

на разработку технико-экономического расчета (ТЭР) проекта

“Восстановление и развитие малых локальных водоемов в дельте реки Амударья” – новые объекты



Агентство МФСА рассмотрело предварительные проектные предложения по подаче коллекторных вод через систему Судочьего и

Аджибай - вдоль плато Устюрт до Западного Арала. Минимальный объем необходимого водоснабжения оценивается – для Западного

моря – около 2 км3 в год и для всех малых водоемов Южного Приаралья - не менее 3,8 км3 в год. Для достижения этой цели

необходимы следующие действия:

• Установление согласованных с другими странами лимитов воды в среднем и верхнем течении бассейнов Амударьи и Сырдарьи с

определением степени водообеспеченности по сравнению с фактической потребностью в воде;

• Реализовать региональную программу водосбережения в орошении. Обеспечить снижение уровня водопотребления в верхнем и

нижнем течении путем увеличения их равномерного водоснабжения в течение вегетационного периода и сокращения всех видов

потерь (повышение эффективности системы и эффективности ирригационного оборудования), а также высвобождение 3-4км3

воды вдоль основного русла реки Амударьи до дельты (стоимость около 100 млн. долларов США);

• Разработка схемы устойчивого управления водно-болотными экосистемами и прибрежными коридорами бассейна Аральского

моря, включая защиту существующих водных объектов и повышения их функциональной целостности и постепенного

восстановления биоразнообразия. (стоимость около 20 млн. долларов США)

• Перенаправление части сточных (коллекторно-дренажных) вод

из Хорезмского и Бухарского оазисов в низовья Амударьи - 3

км3 (стоимость около 400 млн. долларов США)



Во исполнение этого поручения предусматривается осуществить водоподачу из

Междуреченского водохранилища через канал «Муйнак», который в результате

реконструкции имеет пропускную способность 44 м3/сек. На ПК-173 канала

«Муйнак» требуется построить водозаборное сооружение для отвода воды в озеро

«Рыбачье».

На озере «Рыбачьей» имеются два водовыпускных сооружения с пропускной

способностью 10 и 15 м3/сек, которые в настоящее время находятся в рабочем

состоянии, но нуждаются в частичном ремонте и замене механического

оборудования.

От этих сооружений предложено построить два бетонных канала протяженностью не

менее 100 км в двух направлениях в зоны лесомелиоративных работ на осушенном

дне Арала с расходом воды 3 м3/сек.

Стоимость работ около 150 млн. долларов США

С целью ознакомления с ходом реализации мероприятий, предусмотренных Постановлением Кабинета Министров

№37 от 16.01.2019 года «О мерах по комплексному социально-экономическому развитию Муйнакского района

Республики Каракалпакстан» и результатами работ по созданию «Зеленого покрова» на высохшем дне Аральского

моря, Президент Республики Узбекистан посетил Республику Каракалпакстан 23-24 февраля 2022 года.

По итогам визита Президентом дано поручение реализовать мероприятия

для обеспечения поливной водой отдельного участка высохшего дна

Аральского моря для создания благоприятных условий по развитию

флоры и фауны.



Агентство по реализации проектов МФСА в Узбекистане: 

100187, Ташкент, массив Карасу-4 дом 11

Tel. (+99871) 255 39 34 Fax: (+99871) 255 02 49 

E-mail: info@aral.uz ; vadim_sokol@mail.ru

Нукусский филиал Исполкома МФСА

Узбекистан, Каракалакстан, 230100, 

г. Нукус, ул.А.Досназарова, 64-А (4-этаж)

тел/факс: +998 61-222-27-65, 61-222-90-96, 61-222-71-03

E-mail: f_aral@mail.ru

Дорогу осилят идущие вместе
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